
2015 年连城慈济幼儿园援建项目报告书 

一、项目执行情况 

负责人 姓名：郑专生 联系人 姓名：陈艳珍 

电话：13905932289 电话：13806085535 

项目时间 2015/08/15-2016/8/31 实施区域 福建省龙岩市连城县 

受益对象 连城县城区豸峰社区、杨

屋村、大坪村、百花小区、

莲花村等 5 个社区 

受益人数 莲峰镇东片的豸峰社区人

口 5652 人，杨屋村人口

3153人、大坪村人口1552

人、百花小区人口 1620

人、莲花村人口 3675 人等

5 个社区、村共计人口

15652 人 

预算资金 730 万 实际支出 650 万 

差异分析  

宣传总结 媒体名称 网址与内容 

闽西日报 6 月 10 日 国内统一刊号：CN-0037 

网易新闻台海网11月11

日 

http://news.163.com/16/1111/07/C5

IS1DMS00014AEE.html 



二、项目实施情况 

主要内容 1.执行目标 

帮助连城县援建一所幼儿园，大幅度提升学幼儿园教育教学所

需保障，有利于全面提升连城县幼儿园教育事业发展，促进城

区幼儿教育均衡发展。 

2.执行方法 

慈济台湾营建处根据红线图范围，出具幼儿园效果图，并由连

城县政府选定方案后，委托连城县设计院依据当地建筑法规进

行细部设计，期间为我双方不断沟通和讨论，对结构图、施工

图、建筑图的细节部分做了许多调整，确定图纸。连城县教育

局提供给当地五家有资质信誉良好的施工单位做投标。我方及

连城县教育局达成共识依相关程序，进行建筑承包商的预选评

估和推荐，共同商议择优确定施工单位。 

3.执行策略 

(1) 第一阶段： 

慈济台湾营建处主任、同仁与连城县设计院院长透过网络和邮

件相互讨论，分享慈济的设计理念，将节能、环保的理念运用

到幼儿园的设计中，希望提供一个安全、实用的优质教育环境。 

(2)第二阶段：参选建筑承包商到厦门慈济的参访 



I、连城政府单位推选了 5 家预选建筑承包商，推荐的标准是：

A、工程质量、理念、品格方面比较受当地认同；B、有当地背

景，方便日后做跟踪推进。C、当地有较好业绩，有实力确保工

程保质保量完成建设项目。 

II、县委人大主任、副县长、设计单位、咨询单位及 5 家参选施

工承包商的施工单位相关单位共 15 人到慈济厦门 B3 会所参

访。参访期间参访了解慈济的缘起、理念和大陆慈善足迹，慈

济志工代表 13 人与来访代表进行充分的交流和沟通，慈济志工

代表特别进行标前沟通和报价范围与诉求的说明，与会各方进

行心得分享，建筑承包商介绍本公司的基本情况、经营理念，

以及对慈济理念的认同和对援建项目的意愿。 

(3)第三阶段：开标评选，对参选建筑承包商及在建工程的考察，

就项目承建造价的交流和共识 

福建五区志工代表做开标评标的默契，经过两个多小时细致的

核算和讨论, 最终核选出三家待定施工单位，并对三家施工单

位正在进行的施工项目进行考察及约谈投标事宜。 

第一部分从业绩考察，考察项目概况， 和现场基本情况，包括

整体形象，工程质量，现场管理和相关评价等。 

第二部分从公司考察，对公司概况，信用度，实力等方面做了



解； 

第三部分报价商议，从对慈济援建项目的了解和意愿，成本商

议和报价情况做交流。 

(4)第四阶段：关怀施工单位 

志工轮流每月至少两次到连城关怀进度和了解建造品质，用好

每位捐款者的善款，建造最安全最坚固的学校。 

(5)第五阶段：两岸教育交流 

实施效果 1. 帮助改善连城教育环境的现状 

有效解决连城县城区豸峰小区、杨屋村、大坪村、百花小区、

莲花村等 5 个小区、村幼儿入学困难的局面。 

2、搭建起未来静思语教学、教师素质交流平台 

项目特色 1.施工单位关怀，善用善款，对捐款者负责 

(1)志工每月至少两次到工地现场进行关怀，对品质的要求把关，

工地人文的开展，文明施工，更是用建给自己孩子使用的学校

的那念心和理念建造，这也是对捐款者点滴爱心的回馈。 

2.政府支持 

政府领导对慈济的支持，共同借由有形的建筑，传递无形的爱

心。 

3.启发当地乡民、各界人士的爱心 



不仅仅政府单位、施工单位用心，周边乡民对于这一所爱心幼

儿园，他们也愿意付出，也愿意一起来帮助出一份力，为自己

的家乡做贡献。 

4、融入慈济理念的教育特色 

传递“教之以礼、育之以理”慈济教育理念，从生活教育，品德教

育，让孩子们从小懂得行善行孝不能等。 

三、项目成效自评 

社会需求 迫切性 连城县各学校的硬件配套偏落后，学生就学环境不

是很理想 

针对性 
针对县城人口聚集的莲峰镇，按当地未来城镇规画

与人口结构为考虑，重建已为危楼的莲花幼儿园校

舍。 

项目设计 公益性 连城县属于福建省扶贫开发工作重点县之一，地方

财政明显落后沿海开放地区。就灾后中、小学校舍

及教学设备的资金投入缺口较大。慈济本着教育不

能等的理念，希望改变当地教育资源现状不足的局

面。 

可行性 福建慈济之因缘由闽东、闽西受灾而起，十余年来



大爱的足迹已遍布八闽大地，志愿者服务的人力、

物力与资金的支持力度不断增加，灾后关怀、物资

发放、灾后重建一直是福建慈济慈善的项目，二十

年后慈济再次踏上闽西的土地，救灾经验累积，志

工的热忱，为改变教育现状不断积极努力，将爱撒

播到当地。 

创新性 慈济的援建不仅仅是在建设资金上的捐赠，最重要

的是将慈济的教育理念，慈济人文带入到当地。 

落地性 当地居民对学校教育的认可，孩子传递慈济的人文

和环保理念，推动全县各中小学的环保及人文课

程，起到当地教育典范作用。 

团队能力 专业性 1、营建团队：来自各行各业的志愿者，挑选出建

筑相关背景如工民建专业、水电安装专业、装修专

业，还有从事工程监理、工程咨询、工程设计、钢

筋和砼销售等领域，他们专业化的关怀指导，协助

营建高品质的学校。 

2、教育团队： 

具有经验丰富的教育志工，与连城学校教师针对班

级经营，亲子教育做交流，做好教育典范。 



经验能力 福建福鼎市援建过 5 所中小学，顺昌援建 400 户大

爱屋，经过近年的经验，已积累随机应变的能力，

也会与当地民俗结合造出更多的创新力。 

团队配置 营建过程的每个阶段，志工做相应的检查讨论，每

次至少 5 位志工前往工地，持续关怀达成工程质量

的目标要求。 

存在问题 营建过程中，遇到天气因素，工期的延迟，在加快工期的基础

上，确保工程品质 

未来的规

划与展望 

1、透过援助工作，建立起慈济与连城互动管道，搭建起未来静

思语教学、教师素质交流平台，让老师真正承担起教育的使命，

长期为社会培育出栋梁之才。也传递“教之以礼、育之以理”慈济

教育理念，希望让孩子们回归人性本善、懂得人伦道理，提升

当地生活教育的质量。 

2、与当地教育局长期互动，帮助奖助贫困学生家庭减少求学所

需费用，以潜移默化的言教、身教，鼓励学子奋发向上，使其

成为懂得感恩的人才。 

3、作为闽西地区教育和人文典范推展到闽西各县市。 

 

 


